                                                                    План  закупки  товаров,  работ,  услуг

на  2012  год.

	Наименование заказчика
	МУП  КХ  «Егорьевская  электрическая  сеть»

	Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
	140300  Московская  область, г. Егорьевск,  ул. Владимирская,  дом 31,  тел. 4-50-70

electroset@rnc.ru 

	ИНН
	5011020664

	КПП
	501101001

	ОКАТО
	46212501000


Сокращенное  обозначение  способа  осуществления  закупок: К – конкурс,  А – аукцион,  ЗК – запрос  котировок,  
                                                                                                            ЗП – запрос  предложений, ЕП – закупка  у  единственного  поставщика.

	оквэд
	окдп
	Условия  договора


	Способ  осуществления

закупки


	Форма

закупки
	Обоснование внесения  изменений

и дата внесение

	
	
	Наименование

предмета

договора
	Минимально

необходимые

требования,

предъявляемые 

к  закупкам

товарам, работам,

услугам
	Ед.

изме-рения
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о
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(объеме)
	Сведения
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(тыс. руб)
	График осуществления

процедур закупок
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Планируемая

дата  или

период

размещения

извещения

о  закупке

(месяц, год)
	Срок

исполне-

ния

договора

(месяц,

год)
	
	электронные
	неэлектронные
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	10402
	2511100
	А \ шины
	Согласно  ТЗ
	шт.
	31
	188,0
	04-09.2012
	 11.2012
	ЗК
	-
	х
	18.09.2012 года данная закупка исключена из ГПЗ ввиду  уменьшения

количества приобретаемого товара более 10%  и

уменьшения н(м)ц

менее 100 тыс.руб

	10402
	3131156

3131157

3131164


	Приобретение кабеля:  
- ААШВ 3х185-10            
- АВБбшв 4х50  


	Согласно  ТЗ
	метр

метр


	600
525

	    514,0
	04-10.2012
	 11.2012
 11.2012

 
	 ЗК
	 -
	 х
	18.09.2012 года в связи с изменением сроков финансирования и изменением коньюктуры цен на функционирующем рынке товаров внесены следующие изменения: 
- изменён срок размещения в столбце 8 и срок исполнения Договора в столбце 9;  - количество и цена товара 

	10402
	2320341
	Масло  трансформаторное
	Согласно  ТЗ
	кг.
	10000
	627,0
	04.2012
	 06.2012
	ЗК
	-
	х
	

	10402
	2712000

2714710
	Приобретение  метоллопроката

(круг, уголок, лист прокат, полоса, катанка).


	Согласно  ТЗ
	тонн
	6,462
	190,0
	04-09.2012
	10.2012
	ЗК
	-
	х
	18.09.2012 года в связи с изменением сроков финансирования, изменением коньюктуры цен на функционирующем рынке товаров, а также потребности предприятия  внесены следующие изменения:

- количество и цена товара в столбцах 6 и 7;

- изменён срок размещения извещения и исполнения Договора  в столбцах 8 и 9; 

- способ  закупки.



	10402
	3131000
	Приобретение провода  СИП
	Согласно  ТЗ
	метр
	10330
	311,2
	04-07.2012
	11.2012
	ЗК
	-
	х
	18.09.2012 года данная закупка исключена из ГПЗ в связи с корректировкой перечня приобретаемых товаров и  изменением объёмов финансирования.


	10402
	
	Приобретение арматуры  для

монтажа СИП
	Согласно  ТЗ
	шт.
	1730
	210,0
	04-07.2012
	11.2012
	ЗК
	-
	х
	18.09.2012 года данная закупка исключена из ГПЗ в связи с корректировкой перечня приобретаемых товаров и  изменением объёмов финансирования.

	10402
	
	Прокладка  в  черте  города

КЛ-6 кВ  ТП-204-КТПН
	Согласно  ТЗ
	км
	1,2
	4571,0
	04-07.2012
	11.2012
	ЗП
	-
	х
	

	10402
	3115120
	Приобретение силовых  трансформаторов:
- 630 кВА (ТМГ 630 6\0,4)
- 400 кВА (ТМГ 400 6\0,4)

- 250 кВА (ТМГ 250 6\0,4)

- 160 кВА (ТМГ 160 6\0,4)

- 630 кВА (ТМГ 630 10\0,4)


	Согласно  ТЗ
	шт.
шт.

шт.

шт.

шт.
	1
1

1

6
1


	1511,5
	06-10.2012
	12.2012
	 ЗП
	-
	х
	18.09.2012 года в связи с изменением сроков финансирования, а также потребности предприятия  внесены следующие изменения:

- количество и цена товара в столбцах 6 и 7;

- изменён срок размещения извещения и исполнения Договора  в столбцах 8 и 9.

	10402
	3020363
	Приобретение  оргтехники
	Согласно  ТЗ
	шт.
	8
	157,2


	04-09.2012
	10.2012
	ЗК
	х
	-
	18.09.2012 года в связи с изменением сроков финансирования и потребности предприятия, а также  в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ № 616 от 21.06.2012 года внесены следующие изменения:

-  изменена форма закупки;
- количество и цена товара в столбцах 6 и 7;- изменён срок размещения извещения и исполнения Договора  в столбцах 8 и 9.

	10402
	3410194
	Приобретение  автомастерских

 ГАЗ  33081 4*4
	Согласно  ТЗ
	шт.
	2
	2210,0
	05-09.2012
	10.2012
	ЗК 
	х
	-
	18.09.2012 года в связи с изменением сроков финансирования, изменением коньюктуры цен на функционирующем рынке товаров, а также  в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ № 616 от 21.06.2012 года внесены следующие изменения:

-  изменена форма закупки;

- цена товара в столбце 7;

- изменён срок размещения извещения и исполнения Договора  в столбцах 8 и 9;
- способ закупки.

	10402
	3410222
	Приобретение  самосвала
	Согласно  ТЗ
	шт.
	1
	1144,5
	05-10.2012
	11.2012
	ЗК
	х
	-
	18.09.2012 года в связи с изменением сроков финансирования, изменением коньюктуры цен на функционирующем рынке товаров, а также  в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ № 616 от 21.06.2012 года внесены следующие изменения:

-  изменена форма закупки;

- цена товара в столбце 7;

- изменён срок размещения извещения и исполнения Договора  в столбцах 8 и 9;

- способ закупки.

	10402
	
	Приобретение  опор  СВ-110          
	Согласно  ТЗ
	шт.
	34
	336,784
	05-06.2012
	07.2012
	ЗК
	-
	х
	

	10402
	
	Техническое  освидетельствование

Электроустановок
	Согласно  ТЗ
	шт.
	1
	150,0
	10.2012
	12.2012
	ЗП
	-
	х
	18.09.2012 года в связи с изменением сроков и объёмов финансирования внесены следующие изменения: 
- изменён срок размещения извещения в столбце 8;
- изменена сумма н(м)ц в столбце 7.

	10402
	
	Провести  модернизацию  радиосвязи  предприятия
	Согласно  ТЗ
	шт.
	1
	292,136
	-
	06-12.

2012
	ЕП
	-
	х
	18.09.2012 года в связи с изменением коньюктуры цен на функционирующем рынке товаров изменена сумма н(м)ц в столбце 7.

	10402
	6512000
	Приобретения  банковского  

Кредита
	Согласно  ТЗ
	шт.
	1
	10000,0
	06.2012
	07.2012
	ЗП
	-
	х
	

	10402
	
	Спецодежда
	Согласно  ТЗ
	шт.
	1
	501,5
	10.2012
	12.2012
	ЗП
	-
	х
	18.09.2012 года в связи с изменением сроков финансирования изменён срок размещения извещения в столбце 8.


               Директор 

               МУП  КХ  «Егорьевская электрическая  сеть» ___________________ С.Ф. Фокин 

              «_18_» сентября 2012  год

